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1 UVOD 
 
Cilj vsakega gradbenega podjetja, ki se ukvarja z gradnjo inženirskih objektov oziroma stavb je, da 
objekt, ki je predmet pogodbe,  izvede kakovostno, v dogovorjenem roku, ter po dogovorjeni ceni. Ker 
lahko gradbeno podjetje izvaja več inženirskih objektov, oziroma stavb istočasno, je zelo pomembno, 
da se za izvedbo določenega objekta oziroma stavbe natančno določi, s kakšnimi viri bo izvajalec 
izdelal pogojeni objekt. Tukaj je potrebno poudariti, da je vsako podjetje teži k temu, da v čim večji 
meri v izgradnjo objekta vključi svoje vire, svojo delovno silo ter  logistiko in opremo. Včasih pa 
določene lastnosti objekta tako močno odstopajo od standardne opreme posameznega gradbenega 
podjetja, da je podjetje primorano za uspešno izvedbo objekta oziroma projekta najeti opremo za 
izvedbo. V tem primeru mora gradbeno podjetje zelo natančno preučiti način izvedbe objekta, oziroma 
projekta. 
    
V ta namen je izvajalec del, ki jih diplomsko delo obravnava, oblikoval projektno skupino, v kateri ves 
čas izgradnje projekta sodelujejo vodja projekta, vodja gradbišča za traso, vodja gradbišča za most-
objekt, tehnične službe, logistika, ter komerciala. Projektna skupina na osnovi s strani investitorja 
predane projektne dokumentacije, svojih virov in opreme določi okvirno tehnologijo izgradnje. V 
primeru, ko izvajalec del zaradi zasedenosti svojih resursov, oziroma če izvajalec ne poseduje 
potrebne opreme za izvedbo objekta, nabavna služba v čim krajšem času s pomočjo tehničnih služb na 
trgu poiskati razpoložljivo opremo za izvedbo, ki predstavlja osnovo za planiranje izvedbe. To 
pomeni, da mora izvajalec del za vsak projekt preveriti razpoložljivost ustrezne opreme za izvedbo 
del. 
 
Ko izvajalec del skladno s projektno dokumentacijo pridobi ustrezno opremo za izvedbo objekta, je 
potrebno pred pričetkom del preveriti ali je, glede na značilnosti objekta, izvedba s to opremo možna. 
Pri tem je potrebno upoštevati, kako je objekt umeščen v prostor in kakšne so ovire za dovoz, 
montažo, demontažo opreme, ter vse ostale logistične elemente, ki lahko vplivajo na kakovostno 
izgradnjo objekta. Na izbor opreme za izvedbo vpliva tudi morebitna bližina prisotnosti struge, reke 
ter njen maksimalni nivo ob daljših padavinah. Zato mora tehnična služba izvajalca v fazi izdelave 
možnih rešitev ustrezne tehnologije nujno upoštevati tudi ta dejavnik. 
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1.1 Namen diplomske naloge 
 
Na osnovi javnega naročila je Direkcija RS za infrastrukturo oddalo izgradnjo mostu čez Dobličico v 
sklopu izgradnje Obvoznice Črnomelj II. etapa podjetju CGP d.d.. S podpisom pogodbe se je izvajalec 
del zavezal, da bo na osnovi s strani investitorja pridobljene PGD dokumentacije za most, izdelal PZI 
dokumentacijo za most čez Dobličico. Glede na karakteristike izgradnje, razpoložljivo opremo, čas 
izgradnje in ostale potrebne resurse izvajalca, je izvajalec del investitorju predlagal spremembo 
projektne dokumentacije izvedbe mostu, za katero je izdelal PZI dokumentacijo, ter pridobil soglasje 
investitorja za spremembo zasnove konstrukcije mostu.  
 
Namen diplomske naloge je zato predstaviti določitev kriterijev za izbor tehnologije, ter opis postopka 
izbire tehnologije izgradnje mostu čez Dobličico. Z izborom integralne konstrukcije, za kar je 
izvajalec del skladno s pogodbo izdelal PZI dokumentacijo, je izvajalec del investitorju po kakovosti 
in trajnosti izdelal enakovreden objekt, s tem, da je investitorju privarčeval velik strošek zamenjav 
dilatacij na krajnih opornikih po koncu življenjske dobe dilatacij. 
 
Inženirsko znanje izvajalčevega podjetja potrjuje, da se njegovi inženirski projekti in objekti kljub 
zahtevnim razmeram na trgu, še vedno dokončujejo kvalitetno in uspešno. 
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2 OPIS OBJEKTA 
2.1 Opis trase Obvoznice Črnomelj II. etapa 
 
Izgradnja obvoznice Črnomelj, II. etapa zajema dograditev dela že zgrajenega dela Obvoznice 
Črnomelj I. etapa. Zgrajena obvoznica se na eni strani navezuje na regionalno cesto odsek Črmošnjice 
– Črnomelj, na drugi strani pa na regionalno cesto Črnomelj - Kanižarica. V pogodbeni sklop izvajalca 
del izgradnje obvoznice Črnomelj II. etapa spada tudi izgradnja obvoznice Črnomelj III. etapa, kot 
take pa vse tri etape predstavljajo celovit del obvoznice. Z izgradnjo I. etape obvoznice se je mestno 
središče Črnomelj razbremenilo predvsem tovornega prometa, z izgradnjo II. in III. etape obvoznice, 
pa je mestno središče razbremenjeno tudi tranzitnega prometa. 
 
 
 
 
Slika 1: Trasa obvoznice I., II., III. etapa (vir interna dokumentacija CGP d.d.) 
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Izgradnja obvoznice Črnomelj II. in III. etapa je predstavljala iz vidika izvedbe za izvajalca del najtežji 
zalogaj, saj se je izvajalec del srečal z zelo neugodno reliefno zasnovo obstoječega terena, za izvedbo 
navezav pa je moral za uspešno dokončanje faz izvedbe uskladiti izvedbo posameznih del glede na 
dela, katera so bila izvedena v času izgradnje I. etape. 
 
Odsek obvoznice Črnomelj II. etapa, v katerega spada tudi izgradnja mostu čez Dobličico, se prične na 
že zgrajenem krožišču K 3, ki spada v sklop obvoznice Črnomelj I. etapa, ter zaključi na obstoječi 
regionalni cesti Črnomelj – Kanižarica. 
 
2.2 Opis mostu čez Dobličico  
 
2.2.1 Geografski in geomofološki opis terena na območju objekta (PZI dokumentacija) 
 
Most čez Dobličico omogoča spuščanje obvoznice iz smeri Črnomelj proti smeri Kanižarica. 
Obvoznica Črnomelj II. etapa se prične v km 1.4+20 in konča v km 2.4+40, most čez Dobličico pa 
poteka od km 1.4+91 do km 1.5+71. Iz smeri Črnomlja preide trasa obvoznice iz izvedenega 
kamnitega nasipa na most v km 1.4+91,00 m, kateri prečka dolino z reko Dobličico, po kateri je most 
dobil tudi ime, do stacionaže 1.5+71,00 m, ko se most naveže na izveden kamniti nasip. Objekt se 
nahaja na kraško vodo zbirnem območju in premošča edini površinski vodotok na trasi obvozne ceste.  
 
2.2.2 Geološki pogoji  
 
Geološke raziskave na območju izgradnje mostu so pokazale, da sestavljajo hribinsko osnovo spodnje 
kredni apnenci, ki so srednje do debelo plastoviti in masivni. Ti apnenci so podvrženi preperelosti, 
ponekod razpokani, večinoma pa kompaktni in izredno trdni. Raziskave so nadalje pokazale, da se 
lahko v apnencu lokalno pojavijo kaverne, oziroma širše odprte razpoke, ki so zapolnjene z glino, 
katere je potrebno v nivoju pod temelji odstraniti in zapolniti z betonom. 
 
Glede na sestavo tal se je izvedlo plitvo temeljenje objekta v podpori P1 in P2. Dno temelja v podpori 
P1 in P2 sta morala nalegati na kompakten apnenec. V času izvedbe temeljev vmesnih podpor je bilo 
potrebno izvesti varovanje brežine z razpiranjem proti vdoru vode iz reke Dobličica. Ves čas izgradnje 
temeljev je bilo potrebno zagotoviti 24 urno črpanje vode iz gradbene jame. 
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Globoko temeljenje v podpori P0 in P3 se je zaradi visoke podtalne vode izvedlo z armirano 
betonskimi Benotto piloti, s tem da se je pilotna greda izvedla čim višje. Dolžine armirano betonskih 
pilotov posameznih podpor so bile izbrane tako, da segajo 1 x premer pilota v hribino – apnenec. 
 
2.2.3 Zasnova mostu čez Dobličico  
 
V sklopu izgradnje obvoznice II. Etape, je bila s PGD dokumentacijo predvidena izgradnja mostu čez 
Dobličico. Most je namenjen premostitvi obvozne ceste preko reke Dobličice in njene doline, ki je 
široka približno 100,00 m in globoka 15,00 m. Na osnovi PGD projektne dokumentacije je bil most 
zasnovan kot prednapeta betonska konstrukcija širine 12,97 m ter dolžine 82,00 m, z štirimi 
podporami, ter osnimi razponi med podporami 24,00 m + 32,00 m + 24,00 m. Cesta poteka v območju 
mostu v prehodnici A = 289,00 m, L = 185,60. Niveleta poteka po celotni dolžini objekta v padcu 
1,5764 %. Prečni sklon na objektu je vijačen od 2,740 % do 2,956 %. Kot križanja osi ceste in struge 
Dobličice znaša 56°. 
 
 
 
 
 
Slika 2: Prečni prerez v podpori - rešitev po PGD (vir projektna dokumentacija Ponting d.o.o.) 
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Slika 3: Vzdolţni prerez -rešitev po PGD (vir projektna dokumentacija Ponting d.o.o.) 
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V fazi izdelave PZI dokumentacije za most čez Dobličico je bila na pobudo izvajalca del predlagana 
možnost izvedbe integralne konstrukcije, namesto klasičnega opornika z ležišči in dilatacijami.  
 
Predlagano rešitev s strani izvajalca del je investitor izbral z namenom hitrejše izvedbe, ter manjšega 
obsega vzdrževalnih del v življenjski dobi mostu, v primerjavi z osnovno projektno zasnovo. 
 
S potrditvijo predlagane rešitve je prišlo do manjših korekcij v zasnovi konstrukcije in sicer so se 
krajni oporniki izvedli kot globoko temeljeni z uvrtanimi armirano betonskimi piloti, ki so togo 
povezani s prekladno konstrukcijo. Zaradi temeljenja podpiranja mostu sta se malenkostno spremenila 
tudi vmesna temelja v oseh P1 in P2. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4: Prečni prerez v podpori - rešitev po PZI (vir projektna dokumentacija Ponting d.o.o.) 
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Slika 5: Vzdolţni prerez - rešitev po PZI (vir projektna dokumentacija Ponting d.o.o.) 
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Preglednica 1: Predvideni materiali 
temelji, piloti prehodne plošče   beton C 25/30, XC 2 
krajni oporniki                                        beton C 25/30, XD 2, XF 2 
vmesni stebri    beton C 35/45, XD 1, XF 3,  
prekladna konstrukcija   beton C 35/45, XD 1, XF 2 
hodniki in venci   beton C25/30, XD 3, XF 4 
kabli                                                        vrvi 0.62", kvalitete 1600/1860 MN/m
2
                                                                                                                                                                
                                                                z zelo nizko relaksacijo 
klasična armatura   S 500; visoko duktilno jeklo 
 
 
2.2.4 Pogoji razpisa mostu čez Dobličico  
 
Izvajalec del je s podpisom gradbene pogodbe o izgradnji Obvoznice Črnomelj II. etapa, v katero 
spada tudi izgradnja mostu čez Dobličico, ter izgradnja Obvoznice Črnomelj III. etapa, prevzel tudi 
določene razpisne pogoje, kateri so bili določeni v razpisni dokumentaciji.  
 
Gradbene pogodbe, ki se jih investitorji poslužujejo v primeru večjih inženirskih objektih, so 
sestavljene v skladu s smernicami FIDIC. Tako je bilo z razpisno dokumentacijo določeno navodilo za 
pripravo ponudbe, specifikacija naročila, ter pogodbena dokumentacija. V sklop pogodbene 
dokumentacije spada vzorec pogodbe, pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih 
načrtuje naročnik – Splošni pogoji pogodb (FIDIC, 1999), ter posebni pogoji pogodb. S tem je 
izvajalcu del omogočena možnost, da investitorju predlaga tehnološke in izvedbene spremembe, 
sočasno pa je določen tudi ustrezen protokol potrditve izvajalčevih rešitev.  
 
V primeru izgradnje mostu čez Dobličico je izvajalec del predlagal spremembo zasnove premostitvene 
konstrukcije. Izvajalec del je z investitorjem sklenil pogodbo o izgradnji objekta tako, da bo preddela, 
zemeljska dela in temeljenje obračunaval po dejansko izvršenih količinah, preostali del predračunskih 
postavk mostu čez Dobličico, pa po sistemu »ključ v roke«.  
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3 DOLOČITEV KRITERIJEV 
3.1 Pogoji pogodbe 
 
Izvajalec del je z investitorjem podpisal izvajalsko pogodbo konec maja 2013, z rokom izvedbe 18 
mesecev, ter aneksom k pogodbi za podaljšanje roka (1 mesec). S podpisom pogodbe se je izvajalec 
del zavezal, do bo v roku 60 dni po podpisu pogodbe izdelal in predal investitorju PZI projektno 
dokumentacijo za most čez Dobličico.  
 
Po potrditvi spremembe projekta iz klasičnega opornika z ležišči in dilatacijami v integralno 
konstrukcijo, je izvajalec del v avgustu 2013 pričel s pripravljalnimi deli na podporah P1 in P 2 
(izdelava temeljev). Za izdelavo globokega temeljenja v podporah P0 in P3 pa je izvajalec del pričel 
septembra 2013, ko so bili izvedeni kamniti nasipi (podpora P0), ter izvedena zemeljska dela, ter 
kamnita blazina (podpora P3). Zaradi jesenskega časa in bližajoče se zime, se je izvajalec del že v fazi 
operativne priprave dela ter izdelave terminskega plana odločil, da bo pripravljalna dela za izvedbo 
mostu, temeljenje in dela na spodnji konstrukciji izvedel v letu 2013, dela na zgornji konstrukciji in 
dokončanje objekta pa v letu 2014, s pričetkom del maja 2014 in koncem del december 2014. Zaradi 
zimskega časa in neugodnih vremenskih razmer je bila že pred pričetkom del predvidena prekinitev 
del v trajanju 104 dni. V tem času je izvajalec del moral zelo natančno razdelati terminski plan 
izvajanja del z dobavitelji opreme, in izvajalci del posameznih sklopov del.  
 
Zelo pomemben dejavnik pri izboru tehnologije izvedbe predstavlja rok izvedbe objekta, kajti 
izvajalec del lahko z ključnimi deli na objektu v pomladanskih in poletnih mesecih zmanjša določen 
proces izvedbe, s tem pa izboljša finančno učinkovitost projekta. 
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Preglednica 2: Terminski plan izvedbe mostu čez Dobličico 
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3.2 Umestitev objekta v prostor  
 
3.2.1 Niveletna umestitev objekta 
 
Most je namenjen premostitvi obvozne ceste preko reke Dobličice in njene doline, ki je široka 
približno 100,00 m in globoka 15,00 m. Iz smeri Črnomlja preide trasa obvoznice iz izvedenega 
kamnitega nasipa na most v km 1.4+91,00 m, kateri prečka dolino z reko Dobličico, do stacionaže 
1.5+71,00 m, ko se most naveže na v sklopu izgradnje obvoznice II. etapa, izveden kamniti nasip. 
Niveleta poteka po celotni dolžini objekta v padcu 1,5764 %.  
 
 
 
Slika 6: Prikaz niveletne umeščenosti mostu (vir projektna dokumentacija Ponting d.o.o.) 
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Zaradi vzdolžno reliefno zelo razgibanega terena v območju izgradnje mostu, je bilo potrebno v fazi 
organizacije in priprave dela posvetiti veliko pozornost organizaciji gradbišča. Poseben poudarek je 
bilo potrebno posvetiti deponijam potrebne opreme in sicer v smislu dovoza opreme, sestavljanja 
opreme, ter v nadaljevanju montaža in demontaža opreme. 
 
 
 
Slika 7: Prikaz dostopov in deponij materiala smer Črnomelj (lasten vir) 
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3.2.2 Situativna umeščenost objekta 
 
Most je situativno umeščen v II. etapo od km 1.4+91,00 m do km 1.5+71,00 m. Cesta poteka v 
območju mostu v prehodnici A = 289,00 m, L = 185,60. Prečni sklon na objektu je vijačen od 2,740 % 
do 2,956 %. Kot križanja osi ceste in struge Dobličice znaša 56°. 
 
Izvajalec del se na osnovi s strani investitorja predanih razpoložljivih zemljišč pogosto srečuje z 
logističnimi težavami omogočanja dostave potrebne opreme za izdelavo podporne konstrukcije, 
opažev in samega betoniranja premostitvene konstrukcije. V takih situacijah mora izvajalec posvetiti 
veliko pozornosti izbiri takšne tehnologije gradnje, ki je mogoče zaradi transporta do mesta sestave in 
vgradnje pripeljati v čim večji meri v malih do srednje velikih sestavnih elementov. Posebno 
pozornost predstavljajo sestavljeni elementi, ki premoščajo velike razpone, ne smejo pa presegati 
dovoljenih obremenitev dvigal, oziroma stolpnih žerjavov; odvisno, za katero možnost se izvajalec 
odloči.  
 
Ker pomenijo razpoložljiva zemljišča običajno odkupljena zemljišča za izvedbo ceste in ostalih 
pripadajočih elementov, ne vsebujejo pa potrebnega prostora za samo izvedbo objektov, ima lahko 
izvajalec velike težave z izvedbo. Zato je naloga izvajalca tudi to, da si organizira izvedbo tako, da ne 
posega na tuja zemljišča.  
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Slika 8: Situativni prikaz razpoloţljivih zemljišč (vir projektna dokumentacija Ponting d.o.o.) 
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3.3 Tehnološke omejitve izvedbe 
 
3.3.1 Tehnološke omejitve izvedbe glede umeščenosti v prostor 
 
Glede na umestitev objekta v traso ceste in razpoložljiv prostor okoli objekta je potrebno tehnologijo 
izvedbe izbrati tako, da je vedno omogočen dostop do objekta najmanj z dveh strani. Dostope do 
objekta se uredi z ustreznimi delovnimi platoji, ki morajo biti dovolj stabilni, da v času izgradnje 
objekta služijo kot podlaga za podpiranje, ter vso ostalo logistiko, ki je potrebna za izgradnjo.  
 
V primeru, ko objekt premošča takšno vrsto ovire, da ni mogoče izvesti podpiranja opažev na izdelan 
kamniti delovni plato, pa je potrebno uporabiti takšno tehnologijo izvedbe, da se premostitev na 
takšnih mestih, izvede z ustrezno podporno konstrukcijo. V ta namen je priporočljivo že v fazi 
izdelave PZI projektne dokumentacije predvideti tip podporne konstrukcije, tako da se že v fazi 
izdelave projektne dokumentacije upoštevajo predvidene obremenitve na stolpe, kateri nalegajo na 
temelje krajnih opornikov in vmesnih podpor. 
 
 
 
Slika 9: Prikaz podporne konstrukcije (lasten vir) 
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Slika 10: Prikaz naleganje stolpov na temelj podpore P1 (lasten vir) 
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3.3.2 Tehnološke omejitve izvedbe glede na razpoloţljivo opremo – kompatibilnost z opaţno 
konstrukcijo 
 
Pri planiranju izvedbe objekta mora izvajalec del usklajevati tudi možnosti izvedbe opažne 
konstrukcije. Opažna konstrukcija mora biti primerna za doseganje konstrukcijskih in arhitekturnih 
zasnov elementov, ki jih opažimo, zelo pomembno pa je tudi to, da mora biti opažna konstrukcija 
kompatibilna z podporno konstrukcijo.  
 
Nadalje je pomembno tudi, da izvajalec del v primeru, ko ne poseduje primerne opreme, oziroma ima 
predvideno opažno opremo zasedeno na kakšnem drugem objektu, ki ga izvaja, da pri dobaviteljih 
preveri, ali je imajo dovolj na zalogi za najem, oziroma za nakup. V tem primeru je potrebno 
pravočasno naročiti potrebno opremo, da na delovišču ne prihaja do nepotrebnih zastojev. 
 
Ko se izvajalec odloča o primerni opažni tehnologiji, je nadalje pomembno, da za izvedbo podporne in 
opažne konstrukcije pripravi tudi alternativne možnosti izvedbe podpiranja in opaženja. V ta namen je 
potrebno izdelati več verzij tehnoloških elaboratov. Le tako lahko v primeru, ko predvideni dobavitelj 
ne more v določenem času zagotoviti določene opreme, takoj možnost nadaljevanja del z alternativno 
opremo, s čimer se izogne dodatnim stroškom. 
 
 
 
Slika 11: Prikaz podporne in opaţne konstrukcije (lasten vir) 
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Slika 12: Prikaz podporne konstrukcije XERVON (vir interna dokumentacija CGP d.d.) 
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Slika 13: Prikaz podporne konstrukcije PERI (vir interna dokumentacija CGP d.d.) 
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3.4 Čas izvedbe 
 
Zelo pomemben dejavnik pri izboru tehnologije izvedbe predstavlja tudi letni čas, v katerem se bodo 
dela izvajala. Izvajalec mora zastaviti začetek in napredovanje del tako, da z pripravljalnimi, 
zemeljskimi deli in temeljenjem prične tako, da ima glede na obseg del dovolj časa, da podpore in 
premostitveni del konstrukcije izvede v letnem času, ko ni pričakovati nizkih temperatur in večjega 
obsega dežnih padavin. To pomeni, da mora  z izdelavo podporne konstrukcije začeti v pomladanskem 
času, nato nadaljuje z opažno konstrukcijo, betonažo prekladne konstrukcije in negovanjem betona. 
Preostala, zaključna dela lahko opravi v jesenskem času.  
 
S takšnim planiranjem izvedbe izvajalec del zmanjša tveganje, da se bo delo zamaknilo zaradi slabega 
vremena. Posledično pa to v stroškovnem smislu pomeni zmanjšanje stroškov najemov tako podporne 
kakor tudi opažne konstrukcije in stroškov delovne sile. 
 
3.5 Izbor podporne in opaţne konstrukcije za most čez Dobličico  
 
Na osnovi natančne preučitve vseh možnih opcij izvedbe, se je izvajalec del na mostu čez Dobličico 
odločil, da je za izvedbo podporne konstrukcije izbral podporno konstrukcijo podjetja  XERVON, za 
izvedbo opažne konstrukcije pa opažni sistem DOKA. Izbrana dobavitelja podporne in opažne 
konstrukcije sta že v fazi projektiranja PZI projektne dokumentacije sodelovala z vso potrebno 
tehnično podporo, ravno tako pa je bila z njihove strani v času izgradnje zagotovljena stalna logistična 
in tehnična podpora. 
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4. IZVEDBA 
4.1 Opis konstrukcije 
4.1.1 Temeljenje 
 
Glede na spremenjeno zasnovo mostu, se je globoko temeljenje izvedlo v krajnih opornikih P0 in P3, 
plitvo temeljenje pa na vmesnih podporah P1 in P2.  
 
Globoko temeljenje krajnih opornikov v oseh P0 in P3 je izvedeno preko dveh armirano betonskih 
uvrtanih pilotov premera 120 cm na krajnih opornikih v predpisani dolžini v osnovno hribino. Na vrhu 
armirano betonskih pilotov v oseh P0 in P3 je izvedena armirano betonska temeljna blazina širine 2,15 
m, dolžine 12,27m, ter višine 1,40 m. 
 
Na temeljni blazini krajnih opornikov v osi P0 in P3, je izvedena tudi naležna površina v širini 90 cm, 
kot priprava za izvedbo podpiranja podporne konstrukcije, v celotni dolžini temeljne blazine. 
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Slika 14: Prikaz izvedbe temeljenja v osi P0 in P3 z naleţno površino podporne konstrukcije  
(vir interna dokumentacija CGP d.d.) 
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Plitvo temeljenje vmesnih podpornikov v oseh P1 in P2 je izvedeno na kompaktni apnenec z armirano 
betonskimi temelji. Armirano betonski temelji v oseh P1 in P2 so izvedeni širine 5,50m, dolžine 
5,30m in višine 1,60m.    
 
Na predvidenih temeljih v oseh P1 in P2 so na vsaki strani temelja izvedeni armirano betonski 
nastavki, kot priprava za izvedbo podpiranja podporne konstrukcije. Armirano betonski nastavki za 
podpiranje podporne konstrukcije so dolgi 4,15m, širine 2,0m in višine 0,50m. 
 
Pri izvedbi temeljenja v osi P1 in P2 je bilo potrebno iz gradbene jame zagotoviti kontinuirno črpanje 
vode (24 ur/dan).  
 
 
Slika 15: Vzdolţni pogled temeljenja v osi P1 in P2 z naleţno površino podporne konstrukcije 
(vir interna dokumentacija CGP d.d.) 
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Slika 16: Prečni pogled temeljenja v osi P1 in P2 z naleţno površino podporne konstrukcije    
(vir interna dokumentacija CGP d.d.) 
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4.1.2 Podporna konstrukcija 
 
Konstrukcija je zasnovana kot okvirna (integralna) prostorska prednapeta okvirna konstrukcija. Za 
horizontalne sile deluje kot ena zavorna enota, v vzdolžni smeri nepomično podprta preko vpetih 
vmesnih stebrov, ter krajnih opornikov. Prečna obtežba se prenaša preko vseh podpor. 
 
Spodnjo konstrukcijo v osi P1 in P2 sestavljajo dve vmesni podpori, ter krajna opornika v osi P0 in P3. 
Oba stebra v osi P1 in P2 sta okroglega prereza premera 160 cm, ter višine 15,80m, oziroma 17,60 m. 
Oba stebra sta temeljena preko plitvega temelja dimenzij 5,30/5,50, ter višine 1,60m. Oba vmesna 
stebra sta vpeta v prekladno konstrukcijo. 
 
Prekladna konstrukcija je togo vpeta v oba krajna opornika, ki sta sestavljena iz armirano betonske 
stene debeline 0,80m, temeljne blazine dimenzij 2,15/1,40m dolžine 12,27m in dveh armirano 
betonskih pilotov premera 120 cm. Na oba opornika so obešena tudi konzolna krila v dolžini 4,80m. 
 
 
 
 
Slika 17: Vzdolţni prerez (vir projektna dokumentacija Ponting d.o.o.) 
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4.1.3 Zgornja konstrukcija 
 
Statična zasnova nosilne konstrukcije je kontinuiran okvir (integralna konstrukcija) preko treh polj iz 
prednapetega betona. Statični razponi v oseh znašajo 24,0 + 32,0 + 24,0 = 80,0 m.  
 
Prečni prerez prekladne konstrukcije je monolitna armirano betonska konstrukcija višine 1,50m, širine 
5,0m spodaj in 5,80m zgoraj, s stranskimi konzolami dolžine 3,235m. Debeline stranskih konzol se 
spreminja od 22 cm na zunanjem robu konzole, do 55 cm na stiku z armiranobetonsko ploščo. 
 
Prekladna konstrukcija je vzdolžno prednapeta z 12. kabli 19x0.62". Uporabljeni so kabli kakovosti 
fp0.01k/fpu = 1600/1860 MN/m
2
. 
 
Celotni objekt je bil zgrajen z enotno tehnologijo gradnje na vseh treh poljih. 
 
4.2 Tehnologija gradnje 
 
4.2.1 Pripravljalna dela 
 
DOSTOPI NA DELOVIŠČE MOSTU 
 
Dostop na delovišče izgradnje mostu je bil zaradi reke Dobličice narejen na obeh straneh mostu v 
sklopu organizacije gradbišča izgradnje obvoznice II etape. To pomeni, da je bil dostop do objekta 
izveden iz smeri Črnomelj in iz smeri Kanižarica.  
 
Dostopne poti do delovišča in po delovišču so bile utrjene, ter sprotno vzdrževane. Zaradi omejitve s 
prostorom je moral izvajalec del  zaradi nemotenega  napredovanja del zagotavljati stalno prevoznost 
dostopnih poti. V ta namen je izvajalec del v območju dosega stolpnih žerjavov izdelal utrjene kamnite 
površine, ki so služile razlaganju, sestavljanju in razstavljanju podporne in opažne konstrukcije. 
 
širina tovornega vozila  2,50m 
širina dostopne poti  5,00m 
dovoljena hitrost vožnje 5 km/h 
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Slika 18: Dostop iz smeri Črnomelj (lasten vir) 
 
 
 
Slika 19: Dostop iz smeri Kaniţarica (lasten vir) 
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VODOVOD 
 
Izvajalec del je v skladu z organizacijo gradbišča organiziral stalni vodovodni priključek s pitno vodo 
na vodovodno omrežje. 
 
ELEKTRIKA 
 
Električno napajanje je izvajalec del zagotovil iz obstoječega elektro energetskega omrežja iz bližnje 
transformatorske postaje v bližini delovišča. 
 
TELEFON, INTERNET, FAX 
 
Telefon, internet in fax je izvajalec del zagotovil iz obstoječega telekomunikacijskega omrežja 
zgrajenega v območju izgradnje Obvoznice Črnomelj I. etapa. 
 
4.2.2 Zemeljska dela in temeljenje 
 
IZVEDBA PLITVEGA TEMELJENJA 
 
Vmesne podpore v osi P1 in P2 so izvedene kot plitvo temeljenje. Za izvedbo vmesnih podpor je bilo 
potrebno pred pričetkom izkopa na lokaciji temelja podpor  izvesti začasno zaščito pred vdorom rečne 
vode. Začasna zaščita se je izvedla z glinenim nasipom vodo-neprepustno čepasto folijo in kamnito 
oblogo. 
 
Dno temelja na vmesnih podporah v oseh P1 in P2 je moral segati v kompakten apnenec, oziroma v 
kolikor bi se pri izkopu ugotovilo, da je apnenec slabše kakovosti (razpokanost, delno spremenjen v 
grušč), bi moralo dno temelja segati cca 1,50 m pod dno struge. 
 
Izkop za temelje vmesnih podpor se je izvedel z ustrezno gradbeno mehanizacijo. Izkopani material se 
je delno uporabil za izvedbo vodo neprepustnega nasipa, delno pa se je začasno deponiral izven 
delovnega območja za izdelavo temeljev in stebrov. Po končani izgradnji temeljev se je začasno 
deponiran material uporabil v zasip temeljev. 
 
Po izvedenem izkopu do projektirane kote, se je na lokaciji izvedenega izkopa položil podložni beton, 
na katerega je geometer zakoličil vogale temelja. Ko je bila izvedena zakoličba temeljev, je izvajalec 
del pričel z opaženjem armirano betonskih temeljev. 
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Za opaženje temeljev v osi P1 in P2 pod stebri se je uporabljal en predhodno pripravljen komplet 
opaža, sestavljen iz opažnih elementov FRAMI. 
 
 
 
Slika 20: Vzdolţni prerez varovanja gradbene jame na vmesnih podporah P1 in P2                  
(vir interna dokumentacija CGP d.d.) 
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IZVEDBA GLOBOKEGA TEMELJENJA 
 
Izvedba armirano betonskih pilotov je ena od možnosti izvedbe globokega temeljenja. Armirano 
betonske pilote se izvaja v primeru, ko temeljna tla v plitvejših globinah nimajo zadostnih nosilnosti in 
je potrebno zadostno nosilnost tal za prenos obtežbe zagotoviti v večjih globinah. 
 
Za izvedbo mostu čez Dobličico je bilo na krajnih opornikih, po spremenjenem projektu potrebno 
izvesti štiri pilote, po dva na vsakem krajnem oporniku.  S projektom je bila predvidena globina 
pilotov v osi P0 10,80, ter v osi P3 10,00m. 
 
Kot najpogostejšo izvedbo pilotov se izvajalci poslužujejo izvedbo po metodi "BENOTTO". Metoda 
izvedbe temelji na vtiskanju jeklenih cevi v podlago, kar se izvaja s pomočjo rotacijske glave ali 
oscilirnega primeža (lavirke), ter izkopom materiala s spiralami oziroma košarami ali grabilcem na 
lopute.  
 
Za izvedbo armirano betonskih pilotov  je bilo potrebno izdelati ustrezen delovni plato na koti dna 
temeljne blazine + 50 cm, kar je izvajalec del izvedel na izdelanem kamnitem nasipu v območju 
podpore P0. Na območju podpore P3 je izvajalec del moral izvesti široki izkop na koto dna temeljne 
blazine, po končanem izkopu pa izvesti ustrezen kamniti nasip do kote + 50 cm od kote dna temeljne 
blazine.  
 
Delovna platoja za izvedbo pilotov sta morala biti ravna, ter ustrezno utrjena. Poleg zadostne širine 
platojev za izvedbo pilotov, je izvajalec del moral zagotoviti tudi prostor za dovoz potrebnih 
armaturnih košev, dovoz in vgrajevanje betona, neposredno do lokacije vgradnje v izvrtan pilot. Tako 
je širina delovnega platoja znašala cca 14,00m. 
 
Ko je izvajalec del izvedel ustrezne delovne platoje, je geodetska služba izvajalca izvedla zakoličbo 
pilotov. Geodet zakoliči os pilota, ter določi nadmorsko višino, ki v nadaljevanju služi kot pomoč pri 
določitvi globine vrtanja pilota. Pred pričetkom vrtanja je potrebno izvesti zavarovanje zakoličene osi 
pilota izven območja postavitve oscilatorja (lavirke). 
 
Ko so izvedena vsa pripravljalna dela in zakoličba pilotov, se vrtalni stroj postavi na lokacijo izvedbe 
pilota. Ko se namesti prva – uvodna zaščitna cev, se še enkrat iz zavarovanih točk preveri lokacijo 
vrtanja. Po preverbi namestitve zaščitne cevi stroj prične z vrtanjem pilota. V fazi izdelave vrtanja 
pilota je potrebno s strani strokovne osebe stalno preverjanje ali so cevi, ki jih stroj vtiska vertikalne, 
ter spremljanje izkopanega materiala, ko zaščitne cevi dosežejo projektno globino ter s projektom 
predpisano vpetost v kompaktno apnenčasto podlago.  
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Ko je izvajalec del dosegel s projektom predpisano globino vrtanja, se je po predhodni preverbi 
globine izvedenega vrtanja, ter vpetosti pilota v kompaktno hribino, s strani nadzornega organa, v 
zaščitne cevi vstavila s projektom predvidena armatura. Pregled in prevzem pilota s strani nadzornega 
organa in zunanje geomehanske organizacije je bilo potrebno izvesti za vsak pilot posebej. 
 
Armaturni koš pilota je bil sestavljen iz nosilnih notranjih obročev, na katere se privari nosilne jeklene 
palice, katere skupaj z okvirjem tvorijo skelet. Vsa ostala armatura se je privarila na izdelan skelet. 
Posebno pozornost pri izdelavi armaturnega koša mora izdelovalec koša posvetiti razporeditvi in 
varjenju spiralne armature, saj je kvaliteta betoniranja pilota odvisna od kvalitete nameščene in 
privarjene spiralne armature na armaturnem košu. Armaturni koši pilotov v podpori P0 in P3 so bili 
izdelani v enem kosu, ter kot taki pripeljani iz železokrivnice na lokacijo vgradnje. Vgradnja 
armaturnega koša v izvrtan pilot se je izvršil s pomočjo vrtalnega stroja. 
 
Betoniranje pilota se izvaja s praznjenjem avtomešalca v črpalko betona, ta pa črpa beton v 
kontraktorsko cev, vstavljeno v pilot. Če razmere na terenu omogočajo dostop do izvrtanega pilota, se 
lahko vgradnja betona izvaja direktno iz avtomešalca v kontraktorsko cev.  V tem primeru beton ne 
sme prosto padati več kot cca 1,5m. Pred pričetkom betoniranja se je izvedla tekoča kontrola lastnosti 
svežega betona ( kontrola poseda).  
 
V kolikor beton ne izkaže s projektom betona zahtevanih lastnosti, je potrebno korekcije izvesti na 
gradbišču. Korekcijo lahko opravi samo za to usposobljen laborant in sicer z ustreznimi dodatki (super 
plastifikatorjem). Dodajanje vode v betonsko mešanico na gradbišču ni dovoljena.  
 
Betoniranje pilota se izvaja s praznjenjem avtomešalca v črpalko betona, ta pa črpa beton v 
kontraktorsko cev, vstavljeno v pilot. Če razmere na terenu omogočajo dostop do izvrtanega pilota, se 
lahko vgradnja betona izvaja direktno iz avtomešalca v kontraktorsko cev.  V tem primeru beton ne 
sme prosto padati več kot cca 1,5m. Pred pričetkom betoniranja se je izvedla tekoča kontrola lastnosti 
svežega betona ( kontrola poseda).  
 
V kolikor beton ne izkaže s projektom betona zahtevanih lastnosti, je potrebno korekcije izvesti na 
gradbišču. Korekcijo lahko opravi samo za to usposobljen laborant in sicer z ustreznimi dodatki (super 
plastifikatorjem). Dodajanje vode v betonsko mešanico na gradbišču ni dovoljena.  
 
V fazi betoniranja pilota mora biti kontraktorska cev vedno potopljena v betonu. Betoniranje pilota 
mora potekati kontinuirano brez prekinitev do kote vrha pilota + 50 cm v primeru izvedbe suhega 
pilota, če pa je prisotna talna voda, mora biti pilot zabetoniran 1,0 m višje, kot je kota vrha pilota. Ko 
se nadgrajeni del vgrajenega betona strdi, se nadgrajeni del betona odstrani z lahkimi rušilnimi kladivi 
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tako, da se ne poškoduje preostali del betona. Kakovost vgrajenega betona v pilot se preveri z 
meritvijo zveznosti pilotov.  
 
Izdelava pilotov se je izvajala z vrtalno garnituro Link Belt LS108, hidravličnim oscilatorjem cevi 
("lavirka") tipa GC 72 in hidravličnim agregatom MGC 1000/SR za pogon oscilatorjev. Z deli na 
globokem temeljenju se je pričelo v osi P0, nadaljevalo pa v osi P3.  
 
 
 
Slika 21: Prikaz izvedbe globokega temeljenja v osi P0 (lasten vir) 
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TEMELJNE BLAZINE 
 
Po zaključku izvedbe pilotov se je izvedel izkop kamnitega materiala delovnega platoja, do kote -10 
cm pod vrhom pilotov. Izkopana površina v območju temeljne blazine se je ponovno utrdila z 
ustreznimi komprimacijskimi sredstvi do ustrezne zbitosti. Odkopani material se je deponiral izven 
delovnega območja in je po končanju del na mostni konstrukciji služil za zasip klina ob objektu. 
 
Po pripravi podlage, se je na s strani geomehanika prevzeti del zabetoniral podložni beton in odbil 
višek zabetoniranih pilotov. Na zabetoniranem podložnem betonu je geometer zakoličil vogale 
temeljne blazine. Izvajalec del je lahko pričel z gradbenimi deli na temeljni blazini.  
 
 
 
Slika 22: Prikaz izvedbe temeljne blazine v osi P0. (lasten vir) 
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4.2.3 Stebri 
 
Opaž stebrov v osi P1 in P2 je bil izdelan in pripravljen za višino betoniranja 1. takt 3,50m, ostali takti 
višine 3,05m, razen zadnji takti, ki so bili zaradi narave gradnje nižji in prilagojeni glede na vzdolžni 
potek konstrukcije. Opaž je bil sestavljen iz tipskih Doka elementov.  
 
Za doseganje natančne in kakovostne izdelave armirano betonskih stebrov je bilo potrebno opaže za 
stebre izdelati zelo natančno in kvalitetno, saj je izvajalec del uporabljal en komplet opaža stebra za 
vse takte betoniranja na podporah v osi P1 in P2. 
 
Za izdelavo stebrov je moral izvajalec izdelovati delovni lovilni oder za vsak takt posebej. Za izdelavo 
stebrov v podpori P1 in P2 je izvajalec del izdelal in zabetoniral enajst taktov, pet taktov v podpori P1 
in šest taktov v podpori P2. 
 
 
 
Slika 23: Prikaz izvedbe stebra v podpori P2 (lasten vir) 
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Slika 24: Prikaz izvedbe stebra v podpori P1 (lasten vir) 
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4.2.4 Krajna opornika 
 
Za izdelavo sten in kril opornikov je izvajalec del uporabljal sistem opaženja Framax, z ustreznimi 
podporami in veznimi elementi. Sestava in montaža elementov se je izvajala s pomočjo stolpnih 
žerjavov. Polaganje armature se je izvajalo ročno. Betoniranje se je izvajalo z avtomešalci s pomočjo 
črpalk za beton. 
 
4.2.5 Zgornja konstrukcija 
 
PRIPRAVLJALNA DELA 
 
Za izvedbo zgornje konstrukcije je bilo potrebno že v fazi izdelave podpor v osi P1 in P2 izdelati 
ustrezne kamnite dostopne poti, delovne platoje za deponiranje in sestavljanje podporne in opažne 
konstrukcije. Ravno tako je bilo potrebno za logistično podporo pri izgradnji mostu izdelati dva 
temelja za stolpna žerjava.  
 
Za potrebe temeljenja podporne konstrukcije, so bile v času izgradnje temeljenja v oseh P0, P1, P2, P3 
izdelane naležne armirano betonske površine, na katere se je postavila podporna konstrukcija.  
 
 
 
Slika 25: Prikaz dostopnih poti (lasten vir) 
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Slika 26: Prikaz naleganja podporne konstrukcije v podpori P0 (lasten vir) 
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OPIS POTEKA GRADNJE 
 
Po postavitvi stolpnih žerjavov na obeh straneh reke Dobličice se je pričelo z dovozom, sestavo in 
montažo podporne konstrukcije. Zaradi neugodnega terena je bilo potrebno podporno konstrukcijo 
dovažati po v naprej določenih terminih in elementih, saj je bil prostor za razkladanje in sestavljanje 
podporne konstrukcije omejen. V ta namen se je dnevno pripeljalo le toliko podporne konstrukcije, 
kolikor jo je izvajalec lahko vgradil.  
 
Sestava in montaža podporne konstrukcije se je pričela s stolpi na vmesnih podpornikih v oseh P1 in 
P2.  
 
 
 
Slika 27: Prikaz sestave stolpov v podpori P1 (lasten vir) 
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Po končani montaži stolpov se je montaža nadaljevala s postavitvijo horizontalnih (vzdolžnih) 
elementov za premostitev 24,00m velikega razpona od podpore P0 proti P1 in od P2 proti P3, na 
koncu pa z horizontalnimi (vzdolžnimi) elementi za premestitev 32,00m velikega razpona od podpore 
P1 proti P2. 
 
 
 
Slika 28: Prikaz sestave horizontalnih elementov od podpore P2 do P3 (lasten vir) 
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Slika 29: Prikaz sestave horizontalnih elementov od podpore P0 do P1 (lasten vir) 
 
 
 
Slika 30: Prikaz sestave horizontalnih elementov od podpore P1 do P2 (lasten vir) 
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Po končani montaži vertikalnih in horizontalnih podpornih elementov je bilo potrebno pred izdelavo 
opažne konstrukcije po celotni podporni konstrukciji namestiti še cevno konstrukcijo za potrebe 
zavarovanja podporne konstrukcije, položiti lesene deske, katere so v času betonaže mostu služile kot 
pohodna površina za izvajanje kontrole pomikov in povesov podporne konstrukcije. 
 
 
 
Slika 31: Prikaz zavarovanja podporne konstrukcije od P0 do P1 (lasten vir) 
 
 
Po končanih delih na podporni konstrukciji je bilo potrebno s strani nadzornega inženirja, 
odgovornega projektanta statike podporne konstrukcije ter odgovornega vodje del, opraviti pregled 
postavljene podporne konstrukcije. Po končanem ogledu in odpravi pomanjkljivosti prisotni obvezno 
izpolnijo in podpišejo "Kontrolni list odra".  
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Po izvedem pregledu je izvajalec lahko pričel z postavitvijo opažne konstrukcije. Opažne plošče so se 
v celoti sestavile na zato pripravljenem ravnem delovnem platoju, nato pa so jih s pomočjo stolpnih 
žerjavov postavili na mesto naleganja na podporno konstrukcijo. V ta namen je tehnična služba 
izvajalca pripravila načrt opažne tehnologije, ki je služil kot vodilo za sestavo in montažo opažnih 
plošč. Opaž prekladne konstrukcije je izvajalec izvajal z opažnim sistemom DOKA. 
 
Za doseganje projektiranega vzdolžnega naklona  je moral izvajalec skladno z izračunom tehničnih 
služb na poljih med podporami zaradi obtežbe sveže mešanice betona izvesti ustrezna nadvišanja pod 
opažnimi ploščami. 
 
 
 
Slika 32: Prikaz postavitve opaţne konstrukcije na podporno konstrukcijo (lasten vir) 
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Po končanju postavitve opažne konstrukcije je na vrsti polaganje in vezanjem armaturnih palic 
prekladne konstrukcije. Po končanju vezanja armature je potrebno iz opažne površine obvezno 
počistiti in odstraniti vse nečistoče (npr. žaganje, kosi jeklenih žic,…).  
 
 
 
Slika 33: Prikaz polaganja in vezanje armature na mostu (lasten vir) 
 
V času polaganja in vezanje armature je izvajalec položil tudi armaturo, ki je potrebna za namestitev 
in pričvrstitev vzdolžnih zaščitnih cevi za potrebe uvleka in napenjanja kablov. Ravno tako je bilo 
potrebno v času polaganje armature namestiti litoželezne izlivnike. 
 
Pred pričetkom betoniranja mostu je bilo potrebno na podpori P0 in P3 izvesti čelne zapore in uvleči 
kable. 
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Slika 34: Prikaz poloţene armature in cevi za kable na mostu (lasten vir) 
 
 
 
Slika 35: Prikaz čelne zapore in cevi za kable na mostu (lasten vir) 
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Po končanih delih z opaži, polaganjem in vezanjem armature, vstavitvijo izlivnikov ter uvleki kablov 
za napenjanje je izvajalec del pričel z betonažo prekladne konstrukcije. Zaradi pričakovanih visokih 
temperatur v poletnem času se je izvajalec del odločil, da bo z betonažo pričel v popoldanskem času 
ob 18.00 uri in zaključil z betonažo naslednji dan v jutranjem času do 10.00. Povod za takšno 
odločitev izvajalca je bila poleg visokih temperatur tudi logistični problem prevoza betonske mešanice 
iz Novega mesta, Mirne Peči in Krškega, saj bi v primeru dela v običajnem delovnem času lahko 
prevoz sveže betonske mešanice sovpadel s prometnimi konicami v mestnih jedrih. Z betonažo v 
nočnem času se je izvajalec poleg visokih temperatur izognil tudi težavam kontinuirane dobave in 
vgrajevanja betona v prekladno konstrukcijo. 
 
 
 
Slika 36: Betoniranje prekladne konstrukcije mostu (lasten vir)  
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Po končani betonaži je bilo potrebno zaradi višine prekladne konstrukcije vgrajeni beton pokriti s 
folijo ter zalivati z vodo vgrajeni beton še cca 7 dni.  
 
Ko je beton dosegel predpisano trdnost, je izvajalec del izvedel napenjanje in injektiranje kablov. 
Zaradi visokih temperatur ozračja je bilo potrebno z napenjanjem in injektiranjem kablov počakati 
toliko časa, da se je zabetonirana prekladna konstrukcija ohladila v tolikšni meri, da je bila 
zagotovljena kakovost izvajanja postopka injektiranja injekcijske mase prednapetih kablov. 
 
Ko je bilo napetje in injektiranje uvlečenih kablov ter zaklinjenje glav zaključeno, je izvajalec lahko 
pričel z demontažo opažne konstrukcije, ter v nadaljevanju podporne konstrukcije. 
 
 
 
Slika 37: Prikaz demontaţe opaţne konstrukcije mostu (lasten vir) 
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Ko sta bili demontirani opažna in podporna konstrukcija prekladne konstrukcije, je izvajalec pričel v 
izdelavo robnih vencev. Za potrebe izdelave robnih vencev na mostu je bilo potrebno predhodno s 
peskanjem očistiti nečistoče ter morebitne ostanke cementnega mleka na območju pod robnimi venci. 
Ko je bila površina ustrezno očiščena, je izvajalec izvedel epoksi premaz s posipom, ter položil 
hidroizolacijo po principu vroče varjeni trakovi. Po položeni hidroizolaciji je bilo potrebno na strani, 
ki meji z voziščno konstrukcijo, položiti robnike iz naravnega kamna, na drugi strani pa izdelati opaž 
robnega venca z odkapnim zobom.  
 
Zelo pomembno pri izdelavi hidroizolacije je, da na območju polaganja robnikov širina hidroizolacije 
sega še cca 30 – 40 cm v vozišče, saj je preklop hidroizolacije med delom pod robnim vencem in 
delom v voznem pasu le tedaj izveden kakovostno. Na mestih, kjer so predvideni izlivniki, je potrebno 
posebno pozornost pri izdelavi hidroizolacije posvetiti predpisanim detajlom izvedbe, saj lahko sicer 
pride do kondenziranja vlage, s tem pa do nepotrebnih reklamacij in z njimi povezanimi dodatnimi 
stroški na voziščni konstrukciji.  
 
 
 
Slika 38: Prikaz izdelave robnega venca mostu (lasten vir) 
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V času izvedbe robnih vencev je izvajalec na krajnih opornikih v oseh P0 in P3 predhodno izvedel 
krilne zidove na opornem zidu, ter prehodne plošče, kajti robni venci nalegajo na krilne zidove krajnih 
opornikov. 
 
 
 
Slika 39: Prikaz izdelave krilnega zidu mostu (lasten vir) 
 
 
 
Slika 40: Prikaz izdelave prehodne plošče mostu (lasten vir) 
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Po izdelanih prehodnih ploščah in krilnih zidovih je izvajalec dokončal kamnite nasipe do mostu. V 
času izvajanja del na mostu je bilo potrebno sukcesivno izdelovati kamnite nasipe na krajnih 
opornikih. Le tako je lahko izvajalec nemoteno napredoval z izdelavo del na opornikih in posledično 
na celotnem mostu. 
 
 
 
Slika 41: Prikaz izdelave kamnitega nasipa do mostu (lasten vir) 
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Z izvedbo kamnitih nasipov je bila omogočena še zadnja faza - izdelava robnih vencev na mostu. Le-
to je možno izvesti šele, ko so izdelani vsi prehodi predvidenih instalacij skozi obravnavani del mostu.  
 
 
 
Slika 42: Prikaz izdelave zadnje faze – izdelave robnih vencev na mostu (lasten vir) 
 
  
52 Tisovec, T. 2016. Postopek izbire tehnologije izgradnje mostu čez Dobličico v Črnomlju.   
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer operativno gradbeništvo.   
 
Ker instalacije po trasi obvoznice situativno potekajo v območju hodnikov in kolesarskih stez, 
potekajo na območju mostu kontinuirano enako kot pred in za mostom na vsaki strani mostu. Montaža 
instalacij in ostale opreme na mostu je potekala s pomočjo premičnega konzolnega vozička, kajti le 
tako se lahko po končanih delih na mostu izvede obešanje in fiksiranje zaščitnih cevi, v katere se v 
nadaljevanju uvleče kable. 
 
 
 
Slika 43: Prikaz montaţe instalacij pod robnim vencem na mostu (lasten vir)  
 
Po končanih montažnih delih instalacij na mostu ter izvedenim zaključkom del na zgornjem ustroju 
trase obvoznice pred in za mostom je izvajalec pričel z pospravilom in čiščenjem vozne površine 
mostu. Betonsko površino je potrebno s peskanjem očistiti nečistoč in ostankov cementnega mleka. Po 
izvedenem čiščenju se je po očiščeni površini izvedel epoksi premaz in položila hidroizolacija. S 
položitvijo hidroizolacije je bila mostna konstrukcija pripravljena za izvedbo asfaltiranja, ki je 
potekala usklajeno z asfaltiranjem trase obvoznice. Da se hidroizolacija ne bi poškodovala, je potrebno 
zagotoviti, da na položeni hidroizolaciji ni prisotnih trdnih delcev materiala. Zato se je asfaltiranje z 
nosilno plastjo obvoznice pričelo pred in za mostom, ter nadaljevalo z zaščitno plastjo hidroizolacije 
na mostu.  
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Ko je bila položena nosilna plast asfalta pred in za mostom ter zaščitna plast asfalta hidroizolacije na 
mostu, je izvajalec izvedel asfaltiranje obrabne plasti asfalta pred in za objektom, ter na objektu.  
 
 
 
Slika 44: Prikaz asfaltiranje mostu (lasten vir) 
 
Po končanih asfalterskih delih na mostu in navezavah trase obvoznice je izvajalec pričel z deli, 
potrebnimi za izgotovitev horizontalne prometne opreme in dokončanje vertikalne prometne opreme. 
Hkrati je potrebno začeti z zaključnimi zemeljskimi deli na krajnih opornikih v osi P0 in P3 in 
vmesnih podporah v oseh P1 in P2.  
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Slika 45: Prikaz zaključna dela na mostu (lasten vir) 
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4.2.6 Časovni potek gradnje 
 
PRIPRAVLJALNA, ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 
 
Izvajalec del, je s pripravljalnimi, zemeljskimi deli in temeljenjem pričel po potrditvi spremembe z 
razpisom predvidene projektne dokumentacije, konec meseca avgusta 2013. Z zemeljskimi deli in 
temeljenjem je bilo v podporah P1 in P2 zelo pomembno pričeti v poletnih mesecih, ko je zaradi 
vremenskih razmer predviden nizek vodostaj reke Dobličice. Ker krajna opornika P0 in P3 nista 
izpostavljena vodostaju reke Dobličica je izvajalec del globoko temeljenje in temeljne blazine lahko 
izvajal neodvisno z izgradnjo vmesnih podpor P1 in P2. Temeljenje mostu je izvajalec zaključil konec 
oktobra 2013. 
 
PODPORNA KONSTRUKCIJA 
 
Ko je izvajalec del zaključil s temeljenjem na vmesni podporah v oseh P1 in P2, je pričel v začetku 
septembra 2013 z izdelavo stebrov, z izvedbo krajnih opornikov pa pričel po dokončanju temeljnih 
blazin v oseh P0 in P3. S podporno konstrukcijo mostu v vseh štirih podporah je izvajalec del zaključil 
v začetku meseca decembra 2013. 
 
PREKINITEV DEL 
 
Z zaključkom izvedbe podporne konstrukcije na vseh štirih oseh je izvajalec prekinil z deli na mostu. 
Predvidena prekinitev del je bila izvedena zaradi predvidenih nizkih temperatur in neugodnega 
vremena, ki bi onemogočale kontinuirano napredovanje del, izvajalcu del pa predstavljale velike 
stroške najema podporne in opažne opreme. Ravno tako bi imel izvajalec del večje stroške delovne 
sile, kot je bilo predvideno. Prekinitev del je bila predvidena in izvedena od decembra 2013, do 
začetka meseca maj 2014. 
 
PREKLADNA KONSTRUKCIJA 
 
V začetku maja 2014 je izvajalec del pričel z deli na prekladni konstrukciji. Za izvedbo prekladne 
konstrukcije je izvajalec postavil dva stolpna žerjava, ki sta omogočila učinkovit in nemoten vertikalen 
transport materialov pri izdelavi celotne prekladne konstrukcije. Z izvedbo prekladne konstrukcije je 
izvajalec zaključil konec meseca avgust 2014. 
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HIDROIZOLACIJA 
 
Po dokončanju del na prekladni konstrukciji, je izvajalec del na koncu avgusta 2014 pričel z izvedbo 
hidroizolacije pod hodniki in robnimi venci in končal v drugi polovici meseca september 2014. 
Hidroizolacija pod voziščem, pa je bila zaradi možnosti poškodbe izvedena tik pred asfaltiranjem 
vozišča na mostu in sicer na začetku meseca december 2014. 
 
IZVEDBA HODNIKOV IN ROBNIH VENCEV 
 
Z armirano betonskimi deli na hodnikih in robnih vencih na obeh straneh mostu je izvajalec pričel 
konec meseca september 2014 in sicer takoj po dokončanju izvedbe hidroizolacije pod hodniki in 
robnimi venci. Z deli na hodnikih in robnih vencih je izvajalec del zaključil na začetku meseca 
novembra 2014. 
 
INSTALACIJE POD OBJEKTOM 
 
Instalacije pod hodniki in robnimi venci je izvajalec del izvajal po končanju izvedbe hodnikov in 
robnih vencev. Z instalacijskimi deli je izvajalec pričel konec meseca oktober 2014, zaključil pa na 
sredini meseca november 2014. 
 
VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA 
 
Po izvedeni hidro izolaciji na vozišču na začetku meseca december 2014, je izvajalec del pričel z 
asfaltiranjem zaščitne plasti hidroizolacije vozišča, obrabno plast asfalta na mostu pa izvedel v sredini 
meseca december 2014. 
 
KLJUČAVNIČARSKA DELA 
 
Z montažo jeklene varnostne ograje za vozila in ograjo za pešce je izvajalec del pričel po končanih 
armirano betonskih delih na hodnikih in robnih vencih. To pomeni, da je s ključavničarskimi deli začel 
v začetku meseca novembra 2014 in končal na sredini meseca novembra 2014. 
 
HORIZONTALNA IN VERTIKALNA PROMETNA OPREMA 
 
Izvedbo horizontalne prometne opreme je potrebno izvesti čim prej po dokončanih asfalterskih delih 
na voziščni konstrukciji, vendar ne prej kot en teden po končanih asfalterskih delih, kajti v nasprotnem 
primeru mora izvajalec del dodatno čistiti vozno površino, kar pomeni dodatne stroške izvajalca. 
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Horizontalno prometno opremo je izvajalec del pričel izvajati v sredini meseca decembra 2014 in 
končal v enem dnevu. 
Vertikalno prometno opremo na mostu je izvajalec izvedel po končanih ključavničarskih delih na 
mostu, in sicer v drugi polovici meseca decembra 2014. 
 
ZAKLJUČNA DELA 
 
Del zaključnih del v katere spadajo obdelava delovnih stikov in podobna dela, je izvajalec del izvajal 
sproti z izdelovanjem zgornje konstrukcije, urejanje okolice mostu pa je izvajalec izvedel po končanih 
asfalterskih delih in montažnih delih na mostu. Tako je izvajalec del z izvedbo zaključnih del pričel na 
sredini novembra 2014, ter zaključil v drugi polovici meseca decembra 2014. 
 
Priloga A: Podrobni terminski plan izvedbe mostu čez Dobličico (zaradi obsega prikazan na koncu). 
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4.2.7 Odstopanja od predvidenega poteka del 
 
Izvedba na mostu čez Dobličico izvajalcu del glede poteka del ni povzročala težav. Izvedba temeljenja 
in prekladne konstrukcije je potekala v trajanju, ki jih je izvajalec predvidel s terminskim planom 
izvedbe, kljub razmeroma zelo deževnim mesecem april, maj in junij 2014. Tako do zaključka 
izdelave prekladne konstrukcije, deževna obdobja niso vplivala na začrtan terminski plan. 
 
S pričetkom del na krovni konstrukciji, pa so dežne padavine malenkostno vplivale na potek 
napredovanja del. Izvajalec del namreč ni mogel nemoteno izvajati del na hidro izolacijskih delih, saj 
mora biti betonska površina pred pričetkom primerno suha. V nasprotnem primeru se s projektom 
predpisana hidroizolacija na betonski površini ne sme izvajati. To je pomenilo, da je moral izvajalec 
del, po koncu deževnega obdobja počakati, da se je konstrukcija posušila oz. dosegla ustrezno nizko 
relativno vlažnost. 
 
Kljub temu, da je imel izvajalec del za doseganje tehničnih pogojev izvedbe hidroizolacije kar nekaj 
težav, končni rok izvedbe mostu čez Dobličico ni bil ogrožen. Tako je bil most zgrajen v končnem 
roku celotne obvoznice II. etape.  
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5 ZAKLJUČEK 
 
Izgradnja mostu čez Dobličico v Črnomlju, se je s strani izvajalca del z zastavljenim projektnim 
vodenjem izkazala kot zelo uspešna. S preprojektiranjem prekladne konstrukcije je izvajalec del 
investitorju izdelal enakovreden oziroma boljši objekt. V času trajanja življenjske dobe objekta je 
izvedena rešitev  investitorju (oz. kasnejšemu upravljavcu) prihranila velik strošek pri vzdrževanju in 
menjavi ležišč in dilatacij, kakor tudi omogočila manj ovir prometa preko obravnavanega objekta med 
izvajanjem vzdrževalnih del. 
Izvedena prekladna konstrukcija je za izvajalca del predstavljala tudi racionalizacijo tako iz vidika 
materialnih stroškov, kakor tudi  stroškov dela in najema potrebne opreme za izvedbo. 
 
Za uspešen zaključek izgradnje mostu čez Dobličico, so bili pomembni naslednji dejavniki: 
 
1. preprojektiranje prekladne konstrukcije s strani izvajalca (ki je bilo omogočeno s 
pogodbo); 
 
2. pogodbeni rok izvedbe objekta, ki je omogočal izvedbo del v spomladanskih, poletnih, 
jesenskih mesecih, ter prekinitev del v zimskem času; in 
 
3. učinkovito vodenje projektne skupine izvajalca del. 
 
Tako predvideno izvedbo lahko investitorju predvidi in izvede le usposobljen izvajalec del z 
ustreznimi izkušnjami. 
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PRILOGA A: PODROBNI TERMINSKI PLAN IZVEDBE MOSTU ČEZ DOBLIČICO 
Rel.
št.
Aktivnost Trajanje Začetek Konec
0 Izgradnja mostu čez Dobličico 337 d Fri
23.8.13
Tue
23.12.14
1 1 MOST 337 d Fri
23.8.13
Tue
23.12.14
2 1.1 Pripravljalna dela 6 d Fri 23.8.13 Fri 30.8.13
3 1.1.1  Izvedba dostopne poti do objekta 3 d Fri 23.8.13 Tue 27.8.13
4 1.1.2 Organizacija gradbišča 3 d Wed
28.8.13
Fri 30.8.13
5 1.2 Zemeljska dela in temeljenje 37 d Mon
2.9.13
Tue
22.10.13
6 1.2.1 Izvedba gradbene jame za opornik
v osi P0
15 d Mon 16.9.13 Fri 4.10.13
7 1.2.2 Izvedba gradbene jame za steber v
osi P1
3 d Mon 2.9.13 Wed 4.9.13
8 1.2.3 Izvedba gradbene jame za steber v
osi P2
8 d Fri 11.10.13 Tue
22.10.13
9 1.2.4 Izvedba gradbene jame za opornik
v osi P3
4 d Mon 7.10.13 Thu
10.10.13
10 1.3 Podporna konstrukcija 65 d Thu 5.9.13 Fri 6.12.13
11 1.3.1 Steber v osi P1 12 d Mon
9.9.13
Tue
24.9.13
12 1.3.1.1 Temelj 5 d Mon 9.9.13 Fri 13.9.13
13 1.3.1.2 Steber 7 d Mon 16.9.13 Tue 24.9.13
14 1.3.2 Steber v osi P2 30 d Wed
25.9.13
Thu
7.11.13
15 1.3.2.1 Temelj 8 d Wed
25.9.13
Fri 4.10.13
16 1.3.2.2 Steber 22 d Mon 7.10.13 Thu 7.11.13
17 1.3.3 Opornik v osi P0 54 d Thu 5.9.13 Thu
21.11.13
18 1.3.3.1 Temelj 18 d Mon
7.10.13
Wed
30.10.13
19 1.3.3.1.1 Izkop, vgradnja
armature in betoniranje pilota -
6 d Mon 7.10.13 Mon
14.10.13
20 1.3.3.1.2 Odsekavanje glav
pilotov
3 d Tue
15.10.13
Thu
17.10.13
21 1.3.3.1.3 Izvedba opaža 1 d Fri 18.10.13 Fri 18.10.13
22 1.3.3.1.4 Vgradnja armature in
betona
8 d Mon
21.10.13
Wed
30.10.13
23 1.3.3.2 Nogi zgornje grede 14 d Mon
4.11.13
Thu
21.11.13
24 1.3.3.2.1 Izvedba opaža 8 d Mon 4.11.13 Wed
13.11.13
25 1.3.3.2.2 Vgradnja armature in
betona
6 d Thu
14.11.13
Thu
21.11.13
26 1.3.3.3 Nasip v osi P0 7 d Thu 5.9.13 Fri 13.9.13
27 1.3.3.3.1 Izvedba nasipa do
kote podložnega betona
7 d Thu 5.9.13 Fri 13.9.13
28 1.3.3.4 Zgornja greda 14 d Mon
16.9.13
Thu
3.10.13
29 1.3.3.4.1 Izvedba opaža 8 d Mon 16.9.13 Wed
25.9.13
30 1.3.3.4.2 Vgradnja armature in
betona
6 d Thu 26.9.13 Thu 3.10.13
31 1.3.4 Opornik v osi P3 37 d Tue
15.10.13
Fri 6.12.13
32 1.3.4.1 Temelj 18 d Tue
15.10.13
Mon
11.11.13
33 1.3.4.1.1 Izkop, vgradnja
armature in betoniranje pilotov
6 d Tue
15.10.13
Tue
22.10.13
34 1.3.4.1.2 Odsekavanje glav
pilotov
3 d Wed
23.10.13
Fri 25.10.13
35 1.3.4.1.3 Izvedba opaža 5 d Mon
28.10.13
Tue 5.11.13
36 1.3.4.1.4 Vgradnja armature in
betona
4 d Wed
6.11.13
Mon
11.11.13
37 1.3.4.2 Nogi zgornje grede 14 d Tue
12.11.13
Fri
29.11.13
38 1.3.4.2.1 Izvedba opaža 8 d Tue
12.11.13
Thu
21.11.13
39 1.3.4.2.2 Vgradnja armature in
betona
6 d Fri 22.11.13 Fri 29.11.13
40 1.3.4.3 Nasip v osi P3 5 d Mon
2.12.13
Fri 6.12.13
41 1.3.4.3.1 Izvedba nasipa do
kote podložnega betona
5 d Mon 2.12.13 Fri 6.12.13
42 1.3.4.4 Zgornja greda 14 d Tue
12.11.13
Fri
29.11.13
43 1.3.4.4.1 Izvedba opaža 8 d Tue
12.11.13
Thu
21.11.13
44 1.3.4.4.2 Vgradnja armature in
betona
6 d Fri 22.11.13 Fri 29.11.13
45 1.4 Prekinitev del 104 d Mon
2.12.13
Mon
5.5.14
46 1.4.1 Prekinitev del v zimskem obdobju 104 d Mon 2.12.13 Mon 5.5.14
47 1.5 Prekladna konstrukcija 164 d Tue 6.5.14 Tue
23.12.14
48 1.5.1 AB prekladna konstrukcija 77 d Tue 6.5.14 Fri 22.8.14
49 1.5.1.1 Pripravljalna dela 10 d Tue 6.5.14 Mon 19.5.14
50 1.5.1.2 Montaža žerjavov 1 d Tue 20.5.14 Tue 20.5.14
51 1.5.1.3 Montaža nosilne
konstrukcija
17 d Wed
21.5.14
Thu 12.6.14
52 1.5.1.4 Izvedba opaža 12 d Fri 13.6.14 Tue 1.7.14
53 1.5.1.5 Vgradnja armature in kablov
za prednapetje
14 d Wed 2.7.14 Mon 21.7.14
54 1.5.1.6 Betoniranje 1 d Tue 22.7.14 Tue 22.7.14
55 1.5.1.7 Staranje betona 7 d Wed
23.7.14
Thu 31.7.14
56 1.5.1.8 Prednapetje 1 d Fri 1.8.14 Fri 1.8.14
57 1.5.1.9 Odstranitev nosilne
konstrukcije in opaža
14 d Mon 4.8.14 Fri 22.8.14
58 1.5.2  Hidroizolacija 73 d Mon
25.8.14
Wed
3.12.14
59 1.5.2.1 Horizontalna HI pod hodniki
in robnimi venci
19 d Mon 25.8.14 Thu 18.9.14
60 1.5.2.2 Horizontalna HI na vozišču 19 d Fri 7.11.14 Wed
3.12.14
61 1.5.3 Izvedba hodnikov in robnih
vencev
32 d Mon
22.9.14
Tue
4.11.14
62 1.5.3.1 Izvedba hodnikov in robnih
vencev
32 d Mon 22.9.14 Tue 4.11.14
63 1.5.4 Izvedba instalacij pod
hodniki in robnimi venci
10 d Wed
29.10.14
Tue
11.11.14
64 1.5.4.1 Izvedba instalacij pod
hodniki in robnimi venci
10 d Wed
29.10.14
Tue
11.11.14
65 1.5.5 Voziščna konstrukcija 3 d Mon
8.12.14
Wed
10.12.14
66 1.5.5.1 Izdelava obrabne in zaporne
plasti
3 d Mon 8.12.14 Wed
10.12.14
67 1.5.6 Ključavničarska dela 6 d Thu
6.11.14
Thu
13.11.14
68 1.5.6.1 Ograja za pešce 6 d Thu 6.11.14 Thu
13.11.14
69 1.5.6.2 JVO ograja 6 d Thu 6.11.14 Thu
13.11.14
70 1.5.7 Zaključna dela 28 d Fri
14.11.14
Tue
23.12.14
71 1.5.7.1 Finalizacija objekta
(fugiranje, ureditev okolice…)
28 d Fri 14.11.14 Tue
23.12.14
72 1.5.8 Izdelava horizontalne in
vertikalne prometne opreme
9 d Thu
11.12.14
Tue
23.12.14
73 1.5.8.1 Izdelava horizontalne
prometne opreme
4 d Thu
18.12.14
Tue
23.12.14
74 1.5.8.2 Izdelava vertikalne
prometne opreme
5 d Thu
11.12.14
Wed
17.12.14
23.8 23.12
MOST
23.8 30.8
Pripravljalna dela
23.8 27.8
 Izvedba dostopne poti do objekta
28.8 30.8
Organizacija gradbišča
2.9 22.10
Zemeljska dela in temeljenje
16.9 4.10
Izvedba gradbene jame za opornik v osi P0
2.9 4.9
Izvedba gradbene jame za steber v osi P1
11.10 22.10
Izvedba gradbene jame za steber v osi P2
7.10 10.10
Izvedba gradbene jame za opornik v osi P3
5.9 6.12
Podporna konstrukcija
9.9 24.9
Steber v osi P1
9.9 13.9
Temelj
16.9 24.9
Steber
25.9 7.11
Steber v osi P2
25.9 4.10
Temelj
7.10 7.11
Steber
5.9 21.11
Opornik v osi P0
7.10 30.10
Temelj
7.10 14.10
Izkop, vgradnja armature in betoniranje pilota - 2 kos
15.10 17.10
Odsekavanje glav pilotov
18.10 18.10
Izvedba opaža
21.10 30.10
Vgradnja armature in betona
4.11 21.11
Nogi zgornje grede
4.11 13.11
Izvedba opaža
14.11 21.11
Vgradnja armature in betona
5.9 13.9
Izvedba nasipa do kote podložnega betona
16.9 3.10
Zgornja greda
16.9 25.9
Izvedba opaža
26.9 3.10
Vgradnja armature in betona
15.10 6.12
Opornik v osi P3
15.10 11.11
Temelj
15.10 22.10
Izkop, vgradnja armature in betoniranje pilotov - 2 kos
23.10 25.10
Odsekavanje glav pilotov
28.10 5.11
Izvedba opaža
6.11 11.11
Vgradnja armature in betona
12.11 29.11
Nogi zgornje grede
12.11 21.11
Izvedba opaža
22.11 29.11
Vgradnja armature in betona
2.12 6.12
Izvedba nasipa do kote podložnega betona
12.11 29.11
Zgornja greda
12.11 21.11
Izvedba opaža
22.11 29.11
Vgradnja armature in betona
2.12 5.5
Prekinitev del
2.12 5.5
Prekinitev del v zimskem obdobju
6.5 23.12
Prekladna konstrukcija
6.5 22.8
AB prekladna konstrukcija
6.5 19.5
Pripravljalna dela
20.5 20.5
Montaža žerjavov
21.5 12.6
Montaža nosilne konstrukcija
13.6 1.7
Izvedba opaža
2.7 21.7
Vgradnja armature in kablov za prednapetje
22.7 22.7
Betoniranje
23.7 31.7
Staranje betona
1.8 1.8
Prednapetje
4.8 22.8
Odstranitev nosilne konstrukcije in opaža
25.8 3.12
 Hidroizolacija
25.8 18.9
Horizontalna HI pod hodniki in robnimi venci
7.11 3.12
Horizontalna HI na vozišču
22.9 4.11
Izvedba hodnikov in robnih vencev
22.9 4.11
Izvedba hodnikov in robnih vencev
29.10 11.11
Izvedba instalacij pod hodniki in robnimi venci
29.10 11.11
Izvedba instalacij pod hodniki in robnimi venci
8.12 10.12
Voziščna konstrukcija
8.12 10.12
Izdelava obrabne in zaporne plasti
6.11 13.11
Ključavničarska dela
6.11 13.11
Ograja za pešce
6.11 13.11
JVO ograja
14.11 23.12
Zaključna dela
14.11 23.12
Finalizacija objekta (fugiranje, ureditev okolice…)
11.12 23.12
Izdelava horizontalne in vertikalne prometne
18.12 23.12
Izdelava horizontalne prometne o
11.12 17.12
Izdelava vertikalne prometne opreme
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Qtr 4, 2013 Qtr 1, 2014 Qtr 2, 2014 Qtr 3, 2014 Qtr 4, 2014
2014
Normativna aktivnost (kritična)
Opravljeni % kritične aktivnosti
Normativna aktivnost (nekritična)
Opravljeni % nekritične aktivnosti
Mejnik
Osnovna Skupina Aktivnosti
SkupinNormativna aktivnost (kritična)
Opravljeni % kritične aktivnosti
Normativna aktivnost (nekritična)
Opravljeni % nekritične aktivnosti
Mejnik
Osnovna Skupina Aktivnosti
SkupinNormativna aktivnost (kritična)
Objekt: Izgradnja mostu čez Dobličico OPERATIVNI PLAN
Izdelali: ,  Vodja projekta:  Odgovorna oseba:
Thu 18.8.16
